
 Prefeitura Municipal de Alhandra - PB

CNPJ: 08.778.318/0001-00 

Obra Bancos

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA TIPO 1 

PROINFÂNCIA  NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB  - BAIRRO BELA VISTA

SINAPI - 10/2022 - 

Paraíba

SBC - 12/2022 - Paraíba

ORSE - 09/2022 - 

Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

85.516,78

100,00%

85.516,78
 2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 100,00%

3.919,88

15,00%

587,98

85,00%

3.331,90
 3 FUNDAÇÕES 100,00%

175.445,48

70,00%

122.811,84

30,00%

52.633,64
 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

35.805,89

10,00%

3.580,59

35,00%

12.532,06

35,00%

12.532,06

20,00%

7.161,18
 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 100,00%

147.905,30

15,00%

22.185,80

20,00%

29.581,06

20,00%

29.581,06

45,00%

66.557,39
 6 ESQUADRIAS 100,00%

609.004,34

10,00%

60.900,43

20,00%

121.800,87

20,00%

121.800,87

15,00%

91.350,65

15,00%

91.350,65

20,00%

121.800,87
 7 SISTEMAS DE COBERTURA 100,00%

631.194,18

25,00%

157.798,55

30,00%

189.358,25

30,00%

189.358,25

15,00%

94.679,13
 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

23.500,98

50,00%

11.750,49

50,00%

11.750,49
 9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100,00%

423.379,87

15,00%

63.506,98

15,00%

63.506,98

15,00%

63.506,98

15,00%

63.506,98

15,00%

63.506,98

15,00%

63.506,98

10,00%

42.337,99
 10 SISTEMA DE PISOS 100,00%

318.828,04

15,00%

47.824,21

15,00%

47.824,21

25,00%

79.707,01

20,00%

63.765,61

15,00%

47.824,21

10,00%

31.882,80
 11 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

198.200,67

15,00%

29.730,10

20,00%

39.640,13

20,00%

39.640,13

10,00%

19.820,07

10,00%

19.820,07

20,00%

39.640,13

5,00%

9.910,03
 12 INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA 100,00%

67.732,27

10,00%

6.773,23

20,00%

13.546,45

30,00%

20.319,68

20,00%

13.546,45

10,00%

6.773,23

10,00%

6.773,23
 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

26.510,99

20,00%

5.302,20

20,00%

5.302,20

30,00%

7.953,30

15,00%

3.976,65

15,00%

3.976,65
 14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%

64.482,19

20,00%

12.896,44

20,00%

12.896,44

20,00%

12.896,44

20,00%

12.896,44

20,00%

12.896,44
 15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 100,00%

83.749,43

10,00%

8.374,94

20,00%

16.749,89

30,00%

25.124,83

20,00%

16.749,89

20,00%

16.749,89
 16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 100,00%

22.930,26

20,00%

4.586,05

20,00%

4.586,05

20,00%

4.586,05

20,00%

4.586,05

20,00%

4.586,05
 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 100,00%

38.289,75

5,00%

1.914,49

10,00%

3.828,98

10,00%

3.828,98

20,00%

7.657,95

20,00%

7.657,95

15,00%

5.743,46

20,00%

7.657,95
 18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 100,00%

322.910,99

5,00%

16.145,55

5,00%

16.145,55

5,00%

16.145,55

5,00%

16.145,55

10,00%

32.291,10

10,00%

32.291,10

20,00%

64.582,20

20,00%

64.582,20

10,00%

32.291,10

10,00%

32.291,10
 19 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO 100,00%

1.310,14

10,00%

131,01

10,00%

131,01

40,00%

524,06

40,00%

524,06
 20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 100,00%

102.468,19

20,00%

20.493,64

30,00%

30.740,46

10,00%

10.246,82

20,00%

20.493,64

10,00%

10.246,82

10,00%

10.246,82
 21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 100,00%

9.985,75

50,00%

4.992,88

50,00%

4.992,88
 22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 100,00%

35.874,96

10,00%

3.587,50

5,00%

1.793,75

10,00%

3.587,50

30,00%

10.762,49

20,00%

7.174,99

15,00%

5.381,24

10,00%

3.587,50

 23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

170.761,28

15,00%

25.614,19

25,00%

42.690,32

15,00%

25.614,19

15,00%

25.614,19

15,00%

25.614,19

15,00%

25.614,19
 24 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

4.368,26

40,00%

1.747,30

60,00%

2.620,96
2,37% 0,02% 4,31% 2,69% 0,2% 5,05% 6,54% 7,0% 5,01% 5,52% 8,55% 9,31% 10,12% 9,72% 10,1% 6,48% 4,52% 2,48%

85.516,78 587,98 155.345,42 97.117,71 7.168,09 182.081,10 235.826,60 252.270,70 180.565,85 199.042,67 308.212,64 335.436,80 364.818,79 350.288,82 364.157,82 233.598,93 162.775,71 89.263,47

2,37% 2,39% 6,7% 9,39% 9,59% 14,65% 21,19% 28,19% 33,2% 38,72% 47,27% 56,58% 66,7% 76,42% 86,53% 93,01% 97,52% 100,0%

85.516,78 86.104,76 241.450,18 338.567,89 345.735,98 527.817,07 763.643,67 1.015.914,37 1.196.480,22 1.395.522,89 1.703.735,54 2.039.172,33 2.403.991,12 2.754.279,94 3.118.437,76 3.352.036,68 3.514.812,39 3.604.075,87

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Vitto Bruno de Sales Germoglio

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

25,22% Desonerado: 

Horista: 84,24%

Mensalista: 46,62%

Cronograma Físico e Financeiro

 
AV. Presidente João Pessoa   - Centro - Alhandra / PB

 / vgermoglio@hotmail.com 


